

Утверждаю:

Директор колледжа-интерната

_____ Н.Н.Агарков

**План развития учебно-методической базы колледжа-интерната
на 2016 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Производство капитального ремонта: <ul style="list-style-type: none">- ремонт душевых, ванных комнат с 2-3 этажи.- ремонт перегородки в столовой- ремонт отопления в столовой.- ремонт пола в обеденном зале столовой- ремонт пола на 1 этаже в колледже- ремонт вытяжной вентиляции в варочном зале столовой.- ремонт потолка на 6 этаже- ремонт канализационных колодцев	С 01.08. до 25.12. 2016 г.	Вольхина Н.Л.
2	Развитие материально-технической базы: <ul style="list-style-type: none">- приобретение материалов и инструмента для учебного процесса и по заявкам.- приобретение моющих средств, инвентаря для общежития и учебных классов- приобретение посуды для столовой	До 20.11.2016 г.	Вольхина Н.Л.
3	Подготовка учебно-материальной базы к учебному году:		

	<ul style="list-style-type: none"> - обновление стендов; - оформление учебных классов и кабинетов наглядно-информационным оборудованием; - проведение инвентаризации. 	В течении года до 25.12.2016 г.	Вольхина Н.Л.
4	<p>Производство текущего ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство пандуса возле спортплощадки (собственными силами) - изготовление и устройство турников возле спортплощадки (собственными силами) - окраска стен коридоров с 1-по 6 этажи. 	<p>До 25.09.2016 г.</p> <p>До 25.07.2016 г.</p>	Вольхина Н.Л.
5	<p>Развития материально-технической базы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение компьютеров, учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения для компьютеров. 	До 25.12.2016 г.	Вольхина Н.Л.

Заместитель директора по АХЧ _____ Н.Л.Вольхина

Утверждаю:

Директор колледжа-интерната

_____ Н.Н.Агарков

**План развития учебно-методической базы колледжа-интерната
на 2017 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Производство капитального ремонта: - ремонт туалетов, душевых, ванных комнат с 4-6 этажи. - ремонт пола на 2 этаже в колледже. - ремонт пола на 3 этаже в колледже. - ремонт пола на 4 этаже в колледже. - ремонт пола на 5 этаже в колледже. - ремонт пола на 6 этаже в колледже. - ремонт общежития с 2-6 этажи.	С 01.07. до 25.12. 2017 г.	Вольхина Н.Л.
2	Развитие материально-технической базы: - приобретение материалов и инструмента для учебного процесса и по заявкам. - приобретение моющих средств, инвентаря для общежития и учебных классов - приобретение автозапчастей для автомобилей. - приобретение посуды для столовой	До 20.11.2017 г.	Вольхина Н.Л.
3	Подготовка учебно-материальной базы к учебному году: - обновление стендов; - оформление учебных классов и кабинетов наглядно-информационным	В течении года до 25.12.2017 г.	Вольхина Н.Л.

	<p>оборудованием;</p> <p>- проведение инвентаризации.</p>		
4	<p>Производство текущего ремонта:</p> <p>- окраска дверей пандуса, запасных выходов со стороны улицы.</p> <p>- окраска стен коридоров с 1-по 6 этажи.</p> <p>- окраска стеллажей, подставок оборудования</p>	<p>До 25.08.2017 г.</p> <p>До 25.08.2017 г.</p> <p>До 20.08.2017 г</p>	<p>Вольхина Н.Л.</p>
5	<p>Развития материально-технической базы.</p> <p>- приобретение компьютеров, учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения для компьютеров, антивирусных программ.</p>	<p>До 25.12.2017 г.</p>	<p>Вольхина Н.Л.</p>

Заместитель директора по АХЧ _____ Н.Л.Вольхина